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D6 Nové Strašecí – Řevničov (12/2020 uvedeno do provozu)

Rozpočet ŘSD ČR

1.0



Čerpání rozpočtu v letech 2010–2020
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Graf: Rozpočet SFDI a jeho čerpání v letech 2010–2020 (tis. Kč)
Rok Rozpočet Čerpáno celkem %

2010 51 325 255 49 754 147 96,94%

2011 42 619 526 39 492 514 92,66%

2012 35 846 875 32 184 159 89,78%

2013 33 618 913 28 161 243 83,77%

2014 38 278 035 24 132 956 63,05%

2015 36 291 663 33 789 385 93,11%

2016 37 131 707 36 724 760 98,90%

2017 37 772 544 37 211 773 98,52%

2018 32 184 412 31 181 321 96,88%

2019 45 730 465 45 192 897 98,83%

2020 55 186 546 54 508 756 98,77%

2021 62 742 499 – –

2022 74 828 396 – –

2023 96 679 904 – –

Tabulka: Rozpočet SFDI a jeho čerpání 

v letech 2010 – 2020 (tis. Kč)
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Graf: Příprava staveb dálnic a silnic I. třídy – rozpočet

SFDI vs. profinancování (tis. Kč) Rok Plán Skutečné čerpání %

2010 626 212 594 909 95%

2011 1 087 954 801 527 74%

2012 1 696 481 1 097 403 65%

2013 1 590 000 875 104 55%

2014 1 901 531 556 934 29%

2015 1 835 000 1 517 729 83%

2016 2 145 200 2 128 700 99%

2017 1 833 000 1 800 259 98%

2018 1 663 880 1 515 679 91%

2019 2 045 000 1 988 066 97%

2020 2 967 030 2 853 503 96%

2021 2 700 000

Tabulka: Příprava staveb dálnic a silnic I. třídy –

rozpočet SFDI vs. profinancování (tis. Kč)
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Projekty OPD 2014 – 2020

Prioritní osa
Alokace – aktuální 

hodnota (tis. Kč)

Předloženo 

v projektových 

žádostech (tis. Kč)

%

Schváleno 

vydáním 

schvalovacího 

protokolu (tis. Kč)

%

Prostavěno 

z alokace 

(předpoklad do 

konce roku 2021) 

%

PO.2 (silnice a dálnice na 

síti TEN-T)
28 113 575 40 124 164 142,72% 35 053 297 124,68% 34 073 986 121,20%

PO.3 (silnice a dálnice 

mimo síť TEN-T)
23 622 489 23 361 693 98,90% 17 584 139 74,44% 19 644 462 83,16%
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D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu (realizace stavby 01/2021)

Stavby v realizaci, 
zahajované, 
zprovozňované 
v rámci ČR

2.0



Stavby v realizaci
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Název stavby Délka Cena (bez DPH)

D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice 7,7 km 1 077 731 601

D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec 8,8 km 1 097 002 399

D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín 14,7 km 1 888 132 655

D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice 10,3 km 1 724 245 143

D3 0310/I Úsilné-Hodějovice 7,2 km 5 285 635 635

D3 0310/II Hodějovice-Třebonín 12,6 km 5 804 190 216

D6 Lubenec – obchvat 4,9 km 1 037 991 691

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 3,5 km 685 227 425

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu 6,1 km 773 363 967

D11 1106 Hradec Králové-Smiřice 15,2 km 2 593 810 985

D11 1107 Smiřice-Jaroměř 7,2 km 1 497 742 032

D35 Opatovice-Časy 12,6 km 3 388 663 110

D35 Časy-Ostrov 14,7 km 3 231 976 234

D46 MÚK Prostějov-střed 196 460 246

D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa 4,3 km 2 169 232 817

D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa 4,3 km 1 975 799 472

D55 Otrokovice, obchvat JV 3,1 km 708 864 764

D55 5507 Babice – Staré Město 8,5 km 2 849 986 668

D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 2,2 km vč. D48 FM I. et.

Název stavby Délka Cena (bez DPH)

I/3 Olbramovice, přeložka 3,4 km 320 938 756

I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat 2,8 km 147 826 781

I/11 Opava, severní obchvat – západní část 5,1 km 994 162 520

I/19 Chýnov 3,6 km 261 593 423

I/20 a II/231 Plzeň – Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa 2,6 km 493 663 325

I/27 Šlovice–Přeštice, přeložka 6,1 km 911 757 757

I/35 MÚK Rádelský mlýn 0,7 km 408 408 000

I/35 Ktová – odstranění úrovňového přejezdu 1,0 km 147 998 874

I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba 1,0 km 184 897 260

I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17–Slatiňany 4,6 km 441 957 601

I/37 Osová Bítýška - obchvat 2,8 km 214 384 114

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat 4,1 km 1 598 344 404

I/38 Církvice, obchvat 4,2 km 444 817 210

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II 0,9 km 2 034 998 130

I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 0,4 km 36 799 825

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 1,4 km 357 988 088

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa 0,8 km 188 998 909

I/57 Krnov - SV obchvat 7,8 km 948 991 370

I/67 Karviná – obchvat 3,0 km 898 804 202

I/68 Třanovice-Nebory 5,4 km 2 144 978 290



Modernizace D1
41,5 km

Dálnice
106,4 km

Silnice I. tř.
61,7 km

209,6 km



Stavby zahajované v roce 2021
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Název akce
Délka hlavní 

trasy v km

Stavební náklady 

(tis. Kč vč. DPH)

D48 MÚK Bělotín – Rybí I. etapa 13,20 3 732 179

I/44 Bludov, obchvat 5,64 3 494 480

D55 5507 Babice – Staré Město 8,50 3 317 330

D55 5508 Staré Město – Moravský Písek 8,76 3 077 788

D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží 8,55 2 890 449

I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí

I/42 Brno, VMO – Rokytova
1,25 2 639 333

D6 Krupá, přeložka 6,45 2 354 700

I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina 4,17 1 926 008

I/16 Nová Paka, obchvat 8,48 1 872 000

D1 most Šmejkalka 1,00 1 676 490

D7 Chlumčany, zkapacitnění 4,40 1 425 380

I/27 Klatovy, přeložka, 1. stavba 8,10 1 328 617

I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov 9,49 1 286 866

I/33 Jaroměř, obchvat 6,55 1 043 020

Název akce
Délka hlavní 

trasy v km

Stavební náklady 

(tis. Kč vč. DPH)

I/27 Žiželice obchvat a přemostění 2,90 821 735

D46 MÚK Vyškov 640 000

I/53 Znojmo – Lechovice 7,19 536 091

I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba 1,64 533 581

D8 modernizace SDP včetně telematiky, km 5 – 48 502 231

D3 SSÚD Borek 486 552

I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici 471 900

I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice 2,65 467 616

D3 0309/II Chotýčany odpočívka 417 450

I/3 Olbramovice přeložka 3,42 388 336

D35 SSÚD Městec 371 634

D46 MÚK Drysice 244 593

D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření 203 906

I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat 2,78 178 871

D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá strana 175 692





Stavby zprovozňované v roce 2021
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Název stavby Délka Cena v Kč (bez DPH)

D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice 7,7 km 1 077 731 601

D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec 8,8 km 1 097 002 399

D1 Modernizace – úsek 12, část EXIT 90 Humpolec – km 98 6,8 km 1 398 417 101

D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín 14,7 km 1 888 132 655

D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice 10,3 km 1 724 245 143

D6 Lubenec – obchvat 4,9 km 1 037 991 691

D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 3,5 km 685 227 425

D11 1106 Hradec Králové-Smiřice 15,2 km 2 593 810 985

D11 1107 Smiřice-Jaroměř 7,2 km 1 497 742 032

D35 Opatovice-Časy 12,6 km 3 388 663 110

D55 Otrokovice, obchvat JV 3,1 km 708 864 764

I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky 41 188 322

I/20 a II/231 Plzeň – Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa 2,6 km 493 663 325

I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík 1,6 km 216 497 516

I/35 MÚK Rádelský mlýn 0,7 km 408 408 000

I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17–Slatiňany 4,6 km 441 957 601

I/37 Osová Bítýška - obchvat 2,8 km 214 384 114

I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba 1,0 km 184 897 260

I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 0,4 km 36 799 825

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 1,4 km 357 988 088

I/57 Krnov - SV obchvat 7,8 km 948 991 370



Modernizace 
D1

48,3 km

Dálnice
46,5 km

Silnice I. tř.
22,9 km

117,7 km
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D6 Řevničov, obchvat

Stavby dálnic a silnic I. 
třídy na území Prahy a 
Středočeského kraje

3.0



I/12 Běchovice - Úvaly

 2023 - 2026

 12,6 km

 7,8 mld. Kč

 IČ pro ÚR

I/61 Kladno - obchvat

 2025-2028

 5,3 km

 1,2 mld. Kč

 Propojení D6 a D7

 Zpracování DUR
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D0 511 Běchovice – D1

Základní údaje
• Délka 12,6 km

• Návrhová kategorie D34,5/100 (3+3 jízdní pruhy)

• Stavební náklady 11,5 mld. Kč vč. DPH

Územní řízení
• Nepravomocné ÚR 30.7.2020 (49 odvolání)

• Rozhodnutí ve věci odvolání proti ÚR od 02/2021 v kompetenci KÚ Jihočeského kraje 

(MMR rozhodlo o podjatosti Magistrátu hl.m. Prahy)

• Předpoklad vydání pravomocného ÚR 09/2021

Stavební řízení, realizace
• Koncept DSP (4.Q 2020)

• Čistopis DSP (09/2021)

• Žádost o SP (předpoklad 1.Q 2022)

• V rámci trvalých záborů bude nutné vypořádat 238 listů vlastnictví (501 vlastníků; 640 

pozemků). 

• Realizaci (předpoklad 2023 – 2026)
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D0 518 + 519 Ruzyně–Suchdol - Březiněves

Základní údaje D0 518 + 519
 Délka 15 km

 Návrhová kategorie D34 (3+3 jízdní pruhy)

 Stavební náklady 26,2 mld. Kč vč. DPH

 Závěr zjišťovacího řízení MŽP (12/2019) – technické prověřování podnětů. 

 Dokončení prací na dokumentaci EIA a předání na MŽP (předpoklad 2.Q 2022). Vydání 

závazného stanoviska (předpoklad 4.Q 2022).

 Dokončení DÚR v 06/2023, vydání pravomocného územního rozhodnutí v 12/2023.



I/3 Olbramovice, přeložka

 2021-2022

 3,4 km

 390 mil. Kč

 15 tis. voz./24h

I/38 Církvice, obchvat

 2020-2022

 4,2 km

 540 mil. Kč

 15 tis. voz./24h

D6 Krupá, přeložka

 2021-2023

 6,5 km

 1.867 mil. Kč

 dálniční spojení PHA - KV
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D1 Modernizace, úsek 19; most Vysočina (Velké Meziříčí)

Dálnice směřující do 
Pražské aglomerace

4.0



Zprovozněno
119,0 km

2021
41,0 km

 160 km

 2014 – 2021

 24 mld. Kč (150 mil. Kč/km)

 Provoz 2+2

 Mobilní svodidla

 Práce v noci (bourání 

nadjezdů, pokládka CB 

krytu, DIO)
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D10 Praha (Radonice) – Kosmonosy modernizace (3+3 jízdní pruhy)

 Technická studie (2020 s dopracováním v 1.Q 2021)

 Tahová studie schválena Centrální komisí MD (EXIT 3 – EXIT 10 a 

EXIT 39 – EXIT 46); Projekt je jako celek ekonomicky efektivní

 Zjišťovací řízení EIA (12/2020)

 Zpracování dokumentace EIA a vydání Stanoviska (předpoklad 4.Q 

2021)

 Dopravní model D10 + D11 (1.Q 2021)

 Podklady/průzkumy/diagnostiky pro DUR + (v průběhu roku 2021)

 Zahájení realizace (předpoklad 2024/2025)
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D11 Praha (Jirny) – Poděbrady modernizace (3+3 jízdní pruhy)

 D11 společně s D35 = alternativní dálniční spojení Čech a Moravy

 Technická studie (2020)

 Dopravní model D10 + D11 (1.Q 2021)

 Hodnocení ekonomické efektivnosti (předpoklad 2.Q 2021)

 Schválení projektu Centrální komisí MD (předpoklad 3.Q 2021)

 Zahájení realizace (předpoklad 2026)



Možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě ČR
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 Praha a Středočeský kraj je významný Evropský dopravní 

uzel

 Základní dálniční síť (do r. 2030)

 Projekt Možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě 

ČR představen odborné veřejnosti (1.Q 2020)

 Výběr dodavatele metodou „Best Value“ (podpis smlouvy 

předpoklad 2.Q 2021)

 Komplexní vyhodnocení území (živostí prostřední, mobilita 

obyvatel, rozvojový potenciál, propojení krajských měst s 

vazbou na okolní státy)

 Doba zpracování 2 roky 
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Ing. Petr Kůrka

ředitel úseku výstavby ŘSD ČR


